

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กรมส่งเสริมการเกษตร

(โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

งบดำเนินงาน

จัดทำโดย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี



สามารถสแกนไฟล์

แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1

แบบพิมพ์สี / ขาวดำ ได้จาก QR-Code ด้านล่างนี้



แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
 งบดำเนินงาน

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น	ราย	1,991	2,091,993															พรธิพา		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ราย	130	77,600																	
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	ราย	130	77,600																	
1 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร	ราย	130	55,400																	
1.1 พัฒนาอาสาสมัคร เกษตรกรหมู่บ้าน	ราย	130	55,400																	
1.1.1 ขันเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกร																				
1.1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานอาสาสมัคร เกษตรกรจังหวัด																				
1.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัด	ราย	17	3,400	จังหวัด					3,400								ค่าใช้จ่าย	ธิดารักษ์		
																	ในการจัดประชุมฯ			



แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)		ตำบล	อำเภอ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																				
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																				
1 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร																				
1.1 พัฒนาอาสาสมัคร เกษตรกรหมู่บ้าน																				
2. ส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน																				
2.1 จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	ราย	130	26,000														ค่าใช้จ่าย	จิตกรักษ์		
																	ในการจัดทำเวที			
	ราย	16	3,200	อำเภอ	เมืองงา			3,200										พชรภณ		
	ราย	16	3,200	อำเภอ	ท่าม่วง			3,200										ประทีป		
	ราย	20	4,000	อำเภอ	ท่ามะกา			4,000										มีทนา		
	ราย	6	1,200	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย			1,200										สุรัชณี		
	ราย	14	2,800	อำเภอ	พนมทวน			2,800										สมพร		
	ราย	10	2,000	อำเภอ	บ่อพลอย			2,000										มีสยา		
	ราย	10	2,000	อำเภอ	เลาขวัญ			2,000										รจนา		
	ราย	10	2,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา			2,000										เกศรินทร์		
	ราย	6	1,200	อำเภอ	หนองปรือ			1,200										รัตนาภรณ์		
	ราย	8	1,600	อำเภอ	โทรโขก			1,600										ปณัญฐ์สรณ์		
	ราย	4	800	อำเภอ	ศรีสวัสดิ์			800										นวลปรางค์		
	ราย	6	1,200	อำเภอ	ทองผาภูมิ			1,200										พัฒนารินทร์		
	ราย	4	800	อำเภอ	สังขละบุรี			800										ธนกฤต		

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																				
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																				
1 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร																				
1.1 พัฒนาอาสาสมัคร เกษตรกรหมู่บ้าน																				
2. ส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน																				
2.2 จัดทำเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	ราย	130	26,000													ค่าใช้จ่าย	จิตार्ักษ์			
	ราย	16	3,200	อำเภอ	เมืองฯ				3,200							ในการจัดทำเวที	พชรมณ			
	ราย	16	3,200	อำเภอ	ท่าม่วง				3,200								ประทีป			
	ราย	20	4,000	อำเภอ	ท่ามะกา				4,000								มีทนา			
	ราย	6	1,200	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย				1,200								สุรัชนี			
	ราย	14	2,800	อำเภอ	พนมทวน				2,800								สมพร			
	ราย	10	2,000	อำเภอ	บ่อพลอย				2,000								มีสยา			
	ราย	10	2,000	อำเภอ	เลาขวัญ				2,000								รจนา			
	ราย	10	2,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา				2,000								เกศรินทร์			
	ราย	6	1,200	อำเภอ	หนองปรือ				1,200								รัตนาภรณ์			
	ราย	8	1,600	อำเภอ	ไทรโยค				1,600								ปณัญฐ์สรณ์			
	ราย	4	800	อำเภอ	ศรีสวัสดิ์				800								นวลปรางค์			
	ราย	6	1,200	อำเภอ	ทองผาภูมิ				1,200								พัฒนารินทร์			
	ราย	4	800	อำเภอ	สังขละบุรี				800								ธนกฤต			

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																				
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																				
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์			22,200																	
2.1 พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร)			22,200																	
1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริม การเกษตร																				
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ผ่านระบบ Online	คน	30	22,200	จังหวัด	สนง.กษจ.	11,100				11,100							ค่าใช้จ่าย	ณวัฒน์		
																	ในการจัดทำเวทีฯ			
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์																				
2.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์						กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565														

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	ราย	563	888,043																	
1 โครงการส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตร	ราย	50	33,200															ยุทธภรณ์		
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร	ราย	50	33,200																	
1. สร้างช่างเกษตรกรท้องถิ่น																				
ประจำแปลงใหญ่																				
1.1 ช่างเกษตรกรท้องถิ่น	ราย	50	33,200															ค่าใช้จ่าย		
หลักสูตรพื้นฐาน																		ในการจัดอบรม		
	ราย	25	16,600	อำเภอ	ช่องด่าน	บ่อพลอย		16,600										ชรินทร์		
	ราย	25	16,600	อำเภอ	หนองปลาไหล	หนองปรือ		16,600										ลักขณา		

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)										รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
2 โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP	ราย	143	107,250																	
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน	ราย	143	107,250																	
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพ ผลผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP																				
1.1 อบรมเกษตรกร	ราย	143	57,200														ค่าใช้จ่าย	นันทภรณ์		
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	ราย	10	4,000	อำเภอ	บ้านเก่า	เมือง		4,000									ในการจัดอบรม	นารถทิ		
	ราย	20	8,000	อำเภอ	ท่าไม้ / ท่ามะกา			8,000										จิตวรรณ		
	ราย	10	4,000	อำเภอ	พระแท่น													เสาวลักษณ์		
	ราย	50	20,000	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย		4,000										ศรีวรรณ		
	ราย	30	12,000	อำเภอ	เลาขวัญ / หนองปรือ / หนองไผ่	เลาขวัญ		12,000										พิพัฒน์		
		10	4,000	อำเภอ	หนองปลาไหล	หนองปรือ		4,000										ลักขณา		
		13	5,200	อำเภอ	ไลโว่	สังขละบุรี		5,200										จุฑามาศ		

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		ครั้งที่ 1					2564		2565												
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																					
2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP																					
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน																					
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP																					
1.2 ติดตามให้คำปรึกษา	ราย/แปลง	143	50,050														ค่าใช้จ่าย	นันทภรณ์			
แนะนำและตรวจ		60	21,450	จังหวัด				3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,950				ในการเดินทาง	นันทภรณ์			
ประเมินแปลงเบื้องต้น		10	2,000	อำเภอ	บ้านเก่า	เมือง		400	400	400	400		400				ไปราชการ	นารถทิ			
		20	4,000	อำเภอ	ท่าไม้ / พระแพ้น	ท่ามะกา		800	800	800	800		800					จิตวรรณ			
		10	2,000	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย		400	400	400	400		400					เสาวลักษณ์			
		50	10,000	อำเภอ	บ่อพลอย	บ่อพลอย		2,000	2,000	2,000	2,000		2,000					ศรวิรัตน์			
		30	6,000	อำเภอ	เลาขวัญ /	เลาขวัญ		1,200	1,200	1,200	1,200		1,200					พิพัฒน์			
					หนองประดู่ /																
					หนองฝ้าย																
		10	2,000	อำเภอ	หนองปลาไหล	หนองปรือ		400	400	400	400		400					ลักขณา			
		13	2,600	อำเภอ	ไลโว	สังขละบุรี		500	500	500	500		600					จุฑามาศ			
1.3 สนับสนุนการจัดการ								กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565													
และพัฒนาผลิตผล																					
สินค้าเกษตร GAP																					
ในขั้นต้น																					

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		ครั้งที่ 1					2564		2565														
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																							
3 โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																							
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																							
1. ส่งเสริมและสนับสนุน																							
ให้เกษตรกรดำเนินการวางแผน																							
และจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน																							
1.3 สสำรวจประเมินประชากร	ไร่	600	12,000	จังหวัด				12,000											คำจ้างเหมา	ธงชัย			
แมลงวันผลไม้					พังงา	พนมทวน													เกษตรกรจัดเก็บ				
					ท่าตะคร้อ	ท่าม่วง													แมลงวันผลไม้,				
																			และค่าใช้จ่าย				
																			ในการเดินทาง				
																			ไปราชการ				
1.4 สนับสนุนการควบคุม	ไร่	600	12,000	จังหวัด				12,000											คำวัสดุการเกษตร	ธงชัย			
ประชากรแมลงวันผลไม้					พังงา	พนมทวน													สำหรับการจัดการ				
					ท่าตะคร้อ	ท่าม่วง													แมลงวันผลไม้				
2. ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผล																							
2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตร																							
ตกค้างในผลผลิตการเกษตร																							
ของเกษตรกร																							
1) สนับสนุนการ								กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565															
ดำเนินการตรวจวิเคราะห์																							
สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร																							

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียดงบประมาณ		หน่วยเบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียดงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
5 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	ราย	20	19,500																	
กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	ราย	20	19,500																	
1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)	ราย	20	4,000	จังหวัด	กลอนโต	ด้านมะขามเตี้ย	4,000											ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, เอกสารประกอบ, ค่าวัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	ธงชัย	
2. ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น	แปลง	20	1,500	จังหวัด	กลอนโต	ด้านมะขามเตี้ย	1,500											ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ สำหรับติดตาม และการประเมินผล การดำเนินงาน โครงการ	ธงชัย	
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์	แปลง	20	14,000	จังหวัด	กลอนโต	ด้านมะขามเตี้ย												ค่าวัสดุการเกษตร สำหรับลดการใช้สารเคมีในการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช	ธงชัย	

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกร แบบแปลงใหญ่	แปลง	9	113,400															ยุทธภรณ์		
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรกร แบบแปลงใหญ่	แปลง	9	113,400																	
1. บริหารจัดการ	แปลง	9	45,000															ค่าใช้จ่าย		
การถ่ายทอดความรู้																		ในการฝึกอบรม		
- แปลงใหญ่กล้วยหอม		1	5,000	อำเภอ	ช่องด่าน	บ่อพลอย		5,000										ชรินทร์		
- แปลงใหญ่เมล่อน		1	5,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา		5,000										ชรินทร์		
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง		1	5,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา		5,000										ชรินทร์		
- แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง		1	5,000	อำเภอ	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา		5,000										ชรินทร์		
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง		1	5,000	อำเภอ	หนองปลาไหล	หนองปรือ		5,000										ลักขณา		
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง		1	5,000	อำเภอ	สิงห์	ไทรโยค		5,000										สราวุฒิ		
- แปลงใหญ่ยางพารา		1	5,000	อำเภอ	ท่าขนุน	ทองผาภูมิ		5,000										สุเมธ		
- แปลงใหญ่ยางพารา		1	5,000	อำเภอ	สหกรณ์นิคม	ทองผาภูมิ		5,000										สุเมธ		
- แปลงใหญ่ยางพารา		1	5,000	อำเภอ	หนองลู	สังขละบุรี		5,000										พลับพลึง		
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม	แปลง						กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565													
สินค้าเกษตร																				
(แปลงใหญ่ปี 2563, 2564)																				
- แปลงใหญ่เมล่อน																				
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง																				
- แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง																				
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง																				
3. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้							กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565													
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2565)																				
- แปลงใหญ่กล้วยหอม																				
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง																				

ยุทธภรณ์

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																						
6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			ยุทธภรณ์			
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																						
4. การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน			57,600																ค่าใช้จ่าย			
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)			5,600	จังหวัด	สนง.กษจ.	2,800	-				-								ยุทธภรณ์			
หมายเหตุ การจัดประชุม			4,000	อำเภอ	เมืองฯ	1,000	1,000				1,000								เจนจิรา			
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 และ 3			4,000	อำเภอ	ท่าม่วง	1,000	1,000				1,000								อรอุมา			
เป็นการจัดประชุมออนไลน์			4,000	อำเภอ	ท่ามะกา	1,000	1,000				1,000								วรรณะ			
			4,000	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	1,000	1,000				1,000								เสาวลักษณ์			
			4,000	อำเภอ	พนมทวน	1,000	1,000				1,000								รัตนา			
			4,000	อำเภอ	บ่อพลอย	1,000	1,000				1,000								ชรินทร์			
			4,000	อำเภอ	เลาขวัญ	1,000	1,000				1,000								รวีวรรณ			
			4,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา	1,000	1,000				1,000								ชรินทร์			
			4,000	อำเภอ	หนองปรือ	1,000	1,000				1,000								ลักขณา			
			4,000	อำเภอ	ไทรโยค	1,000	1,000				1,000								สราวุฒิ			
			4,000	อำเภอ	ศรีสวัสดิ์	1,000	1,000				1,000								สุชาวี			
			4,000	อำเภอ	ทองผาภูมิ	1,000	1,000				1,000								สุเมธ			
			4,000	อำเภอ	สังขละบุรี	1,000	1,000				1,000								พลับพลึง			

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																		ยุทธภรณ์		
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																				
5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ	แปลง	9	10,800															ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		
- แปลงใหญ่กล้วยหอม		1	1,200	อำเภอ	ช่องด่าน	บ่อพลอย		600	600									และค่าใช้จ่ายในการ	ชรินทร์	
- แปลงใหญ่เมสตัน		1	1,200	อำเภอ	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา		600	600									เดินทางไปราชการ	ชรินทร์	
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง		1	1,200	อำเภอ	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา		600	600									ของเจ้าหน้าที่	ชรินทร์	
- แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง		1	1,200	อำเภอ	คอนแสลม	ห้วยกระเจา		600	600										ชรินทร์	
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง		1	1,200	อำเภอ	หนองปลาไหล	หนองปรือ		600	600										ลักขณา	
- แปลงใหญ่มันสำปะหลัง		1	1,200	อำเภอ	สิงห์	ไทรโยค		600	600										สรารุณี	
- แปลงใหญ่ยางพารา		1	1,200	อำเภอ	ท่าขนุน	ทองผาภูมิ		600	600										สุเมธ	
- แปลงใหญ่ยางพารา		1	1,200	อำเภอ	สหกรณ์นิคม	ทองผาภูมิ		600	600										สุเมธ	
- แปลงใหญ่ยางพารา		1	1,200	อำเภอ	หนองลู	สังขละบุรี		600	600										พลับพลึง	

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียดงบประมาณ		หน่วยเบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียดงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	270	254,180																	
7.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	270	254,180																	
7.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	ราย	130	79,000															ยุทธศาสตร์		
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร																				
1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	ราย	130	26,000																	
		26	5,200	อำเภอ	วังด้ง	เมืองฯ		5,200										- ค่าใช้จ่าย	วิลาสินี	
		26	5,200	อำเภอ	หนองตากยา	ท่าม่วง		5,200										ในการฝึกอบรม	ประจักษ์	
		26	5,200	อำเภอ	กลอนโต	ด่านมะขามเตี้ย		5,200											สุภานันท์	
		26	5,200	อำเภอ	หนองปลาไหล	หนองปรือ		5,200											รัตนารักษ์	
		26	5,200	อำเภอ	ลุ่มสุ่ม	โทรโยค		5,200											สรารุณี	
1.2 จัดทำแปลงขยายผล	กลุ่ม	1	53,000															- ค่าใช้จ่าย		
แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ																		ในการจัดทำ		
การผลิตมันสำปะหลัง		1	53,000	อำเภอ	วังด้ง	เมืองฯ		53,000										แปลงขยายผล	วิลาสินี	
																		แปลงต้นแบบฯ		



แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด	ราย	50	28,250															ยุทธภรณ์		
1. จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก สับปะรดผลสด และสับปะรดโรงงาน	ราย	825	8,250	จังหวัด				8,250										ยุทธภรณ์		
		8																		
		6																		
		3																		
		247																		
		421																		
		132																		
		5																		
		3																		
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	ราย	50	20,000	อำเภอ	หนองปลาไหล	หนองปรือ		20,000										รัตนาภรณ์		
โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงาน (1 ครั้ง 2 วัน)																				
3. จัดทำแปลงต้นแบบ																				
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ																				
โดยเน้นทดสอบการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต																				
ในไร่สับปะรด โดยใช้จุลินทรีย์ PGPR																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)										รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1.3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	ราย	30	39,680																ยุทธภรณ์	
1. อบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	30	6,000	อำเภอ	สิงห์	โทรโยค		6,000											ดวงหทัย	
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร																			ฝักอบรม	
2. จัดทำแปลงเรียนรู้	แปลง	1	33,680	อำเภอ	สิงห์	โทรโยค			33,680										ดวงหทัย	
เทคโนโลยีการผลิตอ้อย																			ในการจัดทำ	
																			แปลงเรียนรู้	

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1.4 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคียวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์) เพื่อความยั่งยืน	ราย	20	36,000															อริศรา		
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ	ราย	20	8,000																	
และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเคียวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์) (จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)																				
1.1 ครั้งที่ 1 วิเคราะห์สภาพพื้นที่ สภาพการผลิต และสภาพการตลาดของกลุ่ม	ราย	20	3,500	จังหวัด	ท่าขุน	ทองผาภูมิ			3,500									- ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่	อริศรา	
1.2 ครั้งที่ 2 ถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นที่ได้รับจากการวิเคราะห์ เช่น การจัดระบบการผลิต เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต แนวทางการส่งเสริมการปลูกในเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น	ราย	20	4,500	จังหวัด	ท่าขุน	ทองผาภูมิ			4,500									- ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้	อริศรา	
2. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคียวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์)																				
2.1 อบรมเกษตรกร	ราย	20	28,000	จังหวัด					28,000									- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน	อริศรา	
2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต																				
3. ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตพืชเคียวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์)																				

กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
7.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักแบบครบวงจร	ราย	15	26,250															วรรณภรณ์		
1. ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร	ราย	15	11,250																	
1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ราย	15	2,550	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย			2,550									ทิพย์พร		
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของเกษตรกรและประเมินสถานการณ์การผลิต การตลาด																				
1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรที่ได้จากการจัดเวที	ราย	15	3,450	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย			3,450									ทิพย์พร		
1.3 จัดเชื่อมโยงการตลาดพืชผักแบบครบวงจร	ราย	15	5,250	จังหวัด	ปากแพรก	เมืองฯ					5,250							วรรณภรณ์		
2. การจัดทำแปลงเรียนรู้	แปลง	1	15,000	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	ด่านมะขามเตี้ย			15,000									ทิพย์พร		
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักแบบครบวงจร																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียดงบประมาณ		หน่วยเบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียดงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
8 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	ครัวเรือน	16,250	5,363																	
กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	ครัวเรือน	16,250	5,363																	
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน																				
1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	16,250	5,363	จังหวัด			5,363											บัวทอง		
ทะเบียนเกษตรกร	ครัวเรือน	1,247			เมืองงา													และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร		
ให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	1,678			ท่าม่วง															
	ครัวเรือน	2,141			ท่ามะกา															
	ครัวเรือน	814			ด่านมะขามเตี้ย															
	ครัวเรือน	1,559			พนมทวน															
	ครัวเรือน	1,409			บ่อพลอย															
	ครัวเรือน	1,916			เลาขวัญ															
	ครัวเรือน	1,221			ห้วยกระเจา															
	ครัวเรือน	637			หนองปรือ															
	ครัวเรือน	1,424			โทรโยค															
	ครัวเรือน	772			ศรีสวัสดิ์															
	ครัวเรือน	998			ทองผาภูมิ															
	ครัวเรือน	434			สังขละบุรี															

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า																				
9 โครงการพัฒนาระบบตลาด ภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)	จังหวัด	1	119,000															วันทนา		
กิจกรรมตลาดเกษตรกร	จังหวัด	1	119,000																	
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพ	ราย	20	4,000	จังหวัด				4,000										จัดอบรม	วันทนา	
ในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์																		จัดดูงาน	วันทนา	
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร	จังหวัด	1	15,000	จังหวัด										15,000				สนับสนุนปัจจัย	วันทนา	
3. ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร																				
3.1 มหกรรมตลาด	ครั้ง	1	100,000	จังหวัด					100,000									งบประมาณสัมพันธ์	วันทนา	
สินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ระดับจังหวัด																				



แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า																				
10 โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	ราย	-	105,650																ธิดารักษ์	
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	ราย	-	105,650																	
1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.																				
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน																				
1.1 ประชุมคณะกรรมการ	ครั้ง	1	32,400	จังหวัด				32,400										จัดประชุมฯ	ธิดารักษ์	
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด																				
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ	ครั้ง	1	15,250	จังหวัด				15,250										จัดประชุมฯ	ธิดารักษ์	
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการ																				
สรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด																				
หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	แห่ง	-	5,000																	
1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	-	5,000															ธิดารักษ์		
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	-	5,000																	
1. อบรมพัฒนาทักษะ	ราย	20	5,000																	
วิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์																				
บรรจุภัณฑ์และการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน																				
(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร		10	2,500	อำเภอ	หนองบัว	เมือง				2,500								งบประมาณในการจัดอบรม	เกศริน	
บ้านตลิ่งแดง) เมือง																				
(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต		10	2,500	อำเภอ	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์				2,500								งบประมาณในการจัดอบรม	นวลปราง	
เกษตรอินทรีย์เขาโจด) ศรีสวัสดิ์																				
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์	แห่ง																			
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																				
สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนา																				
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/ พัฒนากระบวนการผลิต/																				
พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การจัดทำบรรจุภัณฑ์/																				
ฉลากสินค้าต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น																				
(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร																				
บ้านตลิ่งแดง) เมือง																				
(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต																				
เกษตรอินทรีย์เขาโจด) ศรีสวัสดิ์																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																				
1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
(1) สนับสนุนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ																				
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน	ราย	168	214,200															พัชรี		
2.1 ถ่ายทอดความรู้	ราย	168	67,200															ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
ด้านการเกษตรให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง																				
(ครูเกษตรและครูประกอบอาหาร 2 ราย นักเรียน 5 ราย และผู้ปกครอง 5 ราย)																				
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง		12	4,800	อำเภอ	วังกระแจะ	ไทรโยค	2,400	2,400										กัลยรัตน์		
รร.ตชด.บ้านแม่บ้านน้อย		12	4,800	อำเภอ	ไทรโยค	ไทรโยค	2,400	2,400										กัลยรัตน์		
รร.ตชด.เชิงเค็ดไทย		12	4,800	อำเภอ	บ้องตี้	ไทรโยค	2,400	2,400										กัลยรัตน์		
รร.ตชด.วัดสุทธาสินี		12	4,800	อำเภอ	บ้องตี้	ไทรโยค	2,400	2,400										กัลยรัตน์		
รร.ตชด.มิตรมวลชน 2		12	4,800	อำเภอ	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	2,400	2,400										นวลปรางค์		
ศกร.ตชด.บ้านเกรียงไกร		12	4,800	อำเภอ	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์	2,400	2,400										นวลปรางค์		
รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร		12	4,800	อำเภอ	ปิล็อก	ทองผาภูมิ	2,400	2,400										สุเมธ		
รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี		12	4,800	อำเภอ	ปิล็อก	ทองผาภูมิ	2,400	2,400										สุเมธ		
ศกร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง		12	4,800	อำเภอ	ชะแล	ทองผาภูมิ	2,400	2,400										สุเมธ		
รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ		12	4,800	อำเภอ	หนองลู	สังขละบุรี	2,400	2,400										พลับพลึง		
รร.ตชด.บ้านเรดาห์		12	4,800	อำเภอ	ปรังเผล	สังขละบุรี	2,400	2,400										พลับพลึง		
รร.ตชด.สุนทรเวช		12	4,800	อำเภอ	ไล่โว่	สังขละบุรี	2,400	2,400										พลับพลึง		
รร.ตชด.บ้านที่ไล่ป่า		12	4,800	อำเภอ	ไล่โว่	สังขละบุรี	2,400	2,400										พลับพลึง		
ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค		12	4,800	อำเภอ	ไล่โว่	สังขละบุรี	2,400	2,400										พลับพลึง		

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียดงบประมาณ		หน่วยเบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียดงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																				
1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
(1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน																		พัชรี		
2.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน																		ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร		
2.2.1 โรงเรียนสังกัด ตชด.	โรงเรียน	14	140,000																	
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง		1	10,000	อำเภอ	วังกระแจะ	ไทรโยค			10,000									กัลยรัตน์		
รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย		1	10,000	อำเภอ	ไทรโยค	ไทรโยค			10,000									กัลยรัตน์		
รร.ตชด.เฮงเคิลไทย		1	10,000	อำเภอ	บ้องตี้	ไทรโยค			10,000									กัลยรัตน์		
รร.ตชด.วัดสุทธาสินี		1	10,000	อำเภอ	บ้องตี้	ไทรโยค			10,000									กัลยรัตน์		
รร.ตชด.มิตรมวลชน 2		1	10,000	อำเภอ	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์			10,000									นวลปรางค์		
ศกร.ตชด.บ้านเกรียงไกร		1	10,000	อำเภอ	เขาโจด	ศรีสวัสดิ์			10,000									นวลปรางค์		
รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร		1	10,000	อำเภอ	ปิล็อก	ทองผาภูมิ			10,000									สุเมธ		
รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี		1	10,000	อำเภอ	ปิล็อก	ทองผาภูมิ			10,000									สุเมธ		
ศกร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง		1	10,000	อำเภอ	ชะแล	ทองผาภูมิ			10,000									สุเมธ		
รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ		1	10,000	อำเภอ	หนองลู	สังขละบุรี			10,000									พลับพลึง		
รร.ตชด.บ้านเรดาห์		1	10,000	อำเภอ	ปรังเผล	สังขละบุรี			10,000									พลับพลึง		
รร.ตชด.สุนทรเวช		1	10,000	อำเภอ	ไล่โว่	สังขละบุรี			10,000									พลับพลึง		
รร.ตชด.บ้านทีไล่ป่า		1	10,000	อำเภอ	ไล่โว่	สังขละบุรี			10,000									พลับพลึง		
ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค		1	10,000	อำเภอ	ไล่โว่	สังขละบุรี			10,000									พลับพลึง		
2.2.2 โรงเรียนสังกัด สพฐ.	โรงเรียน	1	7,000																	
กศน. อิสลาม อบต. และ กทม.																				
โรงเรียน สพฐ. บ้านองหลู		1	7,000	อำเภอ	นาสวน	ศรีสวัสดิ์			7,000									ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร		

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																						
1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																						
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																						
(1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																						
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน																			พัชรี			
2.3 ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือน																						
ของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่																						
2.3.1 โรงเรียนสังกัด ตชด.																						
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง																						
รร.ตชด.บ้านแม่บ้านน้อย																						
รร.ตชด.เองเค็ดไทย																						
รร.ตชด.วัดสุทธาสินี																						
รร.ตชด.มิตรมวลชน 2																						
ศกร.ตชด.บ้านเกรียงไกร																						
รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร																						
รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี																						
ศกร.ตชด.บ้านคลิตี้ล่าง																						
รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ																						
รร.ตชด.บ้านเรดาห์																						
รร.ตชด.สุนทรเวช																						
รร.ตชด.บ้านที่ไล่ป่า																						
ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค																						

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																				
1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
(1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน																		พัชรี		
2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงาน																				
ของเจ้าหน้าที่																				
จำนวน 4 โรงเรียน																				
จำนวน 3 โรงเรียน																				
จำนวน 3 โรงเรียน																				
จำนวน 5 โรงเรียน																				
3. โครงการส่งเสริมการผลิต พืชอาหารในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 ภาค			24,000																	
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงปลูก	ไร่	4	24,000	จังหวัด				24,000										พัชรี		
สมุนไพร เห็ด และไม้ผล																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียดงบประมาณ		หน่วยเบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียดงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ราย	10	10,000																	
1 โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	ราย	10	10,000															วันทนา		
กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตร ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	ราย	10	10,000																	
1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย																				
1.1 จัดเวทีที่ 1 สร้างการรับรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม เกษตรสูงวัย และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	ราย	10	2,000	อำเภอ	-	สังขละบุรี	2,000										จัดอบรม	พลับพลึง		
1.2 จัดเวทีที่ 2 ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง เพื่อจัดทำแผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม	ราย	10	2,000	อำเภอ	-	สังขละบุรี	2,000										จัดอบรม	พลับพลึง		
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย																				
2.1 จัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการจัดตั้งกองทุนและการจัดทำแผน เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม	ราย	10	2,000	อำเภอ	-	สังขละบุรี	2,000										จัดอบรม	พลับพลึง		
2.2 จัดเวทีที่ 2 พัฒนาทักษะ ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย	ราย	10	4,000	อำเภอ	-	สังขละบุรี			4,000								จัดอบรม	พลับพลึง		
2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริม จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย																				
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียดงบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	ราย	360	84,800																	
1 โครงการส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร	ราย	360	84,800															อัจฉราภรณ์		
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร	ราย	360	84,800																	
1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา																				
1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากร ด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา																				
1) พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่	ราย	60	12,300	อำเภอ	ท่าเสา	ไทรโยค												ธิดารัตน์		
2) พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม (ปี 2563 และปี 2564)	ราย	300	61,500															- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
		60	12,300	อำเภอ	บ้านเก่า	เมืองฯ												เจนจิรา		
		60	12,300	อำเภอ	บ้านใหม่	ท่าม่วง												อรอุมา		
		60	12,300	อำเภอ	อุโลกสีห์หมื่น	ท่ามะกา												มนูญ		
		60	12,300	อำเภอ	หนองกุ่ม	บ่อพลอย												ชรินทร์		
		60	12,300	อำเภอ	หินตาด, ลั่นถีน	ทองผาภูมิ												รัตนาพร		
1.2 นำร่องสาธิตเทคโนโลยี	แห่ง	1	11,000	อำเภอ	ท่าเสา	ไทรโยค					11,000							- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
การจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา/ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพื่อแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน																		วันสาธิตฯ		
โดยจัดการสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา																				
1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาโดยการจัดเวทีชุมชน																		กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565		
1.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน																		กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565		

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)										รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		-	-																	
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน		-	-															พัชรี		
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร		-	-																	
1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว																				
เชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย																				



แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร																						
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร																						
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ																						
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร																						
2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ																						
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน																						
2.1.1 จัดกระบวนการ																						
กลุ่ม	1	3,000	อำเภอ	หนองบัว	เมือง	3,000											จัดอบรม	วิลาสินี				
เรียนรู้ ระยะเวลาที่ 1 ประเมินสถานการณ์																						
วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนา																						
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน																						
2.1.2 จัดกระบวนการ																						
กลุ่ม	1	3,000	อำเภอ	หนองบัว	เมือง	3,000											จัดอบรม	วิลาสินี				
เรียนรู้ ระยะเวลาที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะ																						
การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ																						
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน																						
2.1.3 สนับสนุนปัจจัย																						
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																						
การผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ																						
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน																						

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ		
		ครั้งที่ 1					2564		2565															
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4							
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																								
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร																								
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร																								
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ																								
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร																								
2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร																								
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group																								
2.2.1 จัดกระบวนการ	กลุ่ม	1	2,000	อำเภอ	บ้องตี้	ไทรโยค			2,000									จัดอบรม	กัลยารัตน์					
เรียนรู้ ระยะเวลาที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ตนเอง/พื้นที่																								
จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group																								
2.2.2 จัดกระบวนการ	กลุ่ม	1	2,000	อำเภอ	บ้องตี้	ไทรโยค			2,000									จัดอบรม	กัลยารัตน์					
เรียนรู้ ระยะเวลาที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group																								
2.2.3 สนับสนุนปัจจัย									กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565															
การผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group																								

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร																						
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร																						
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ																						
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร																						
2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงาน																						
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน																						
2.3.1 ประชุม	ราย	65	13,000														จัดเวทีเลือกคณะกรรมการ					
การขับเคลื่อนงาน		5	1,000	อำเภอ	เมืองงา	1,000											เกศริน					
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ		5	1,000	อำเภอ	ท่าม่วง	1,000											นุชจริย์					
		5	1,000	อำเภอ	ท่ามะกา	1,000											ประคอง					
		5	1,000	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	1,000											สุรัชณี					
		5	1,000	อำเภอ	พนมทวน	1,000											สมพร					
		5	1,000	อำเภอ	บ่อพลอย	1,000											ศรวิวรรณ					
		5	1,000	อำเภอ	เลาขวัญ	1,000											รจนา					
		5	1,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา	1,000											เกศรินทร์					
		5	1,000	อำเภอ	หนองปรือ	1,000											รัตนาภรณ์					
		5	1,000	อำเภอ	โทรโขคง	1,000											กัลยรัตน์					
		5	1,000	อำเภอ	ศรีสวัสดิ์	1,000											นวลปรางค์					
		5	1,000	อำเภอ	ทองผาภูมิ	1,000											ปิยวดี					
		5	1,000	อำเภอ	สังขละบุรี	1,000											พลับพลึง					
2.3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยน	ราย	20	8,000	จังหวัด				8,000									จัดอบรม					
เรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงาน																						
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด																						

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564			2565										
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																				
1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร																				
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร																				
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร																				
3.1 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรกร																				
ให้มีความเข้มแข็ง																				
3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ																				
(Smart Group Model)																				
1) จัดกระบวนการ																				
กลุ่ม	2	12,000	จังหวัด					12,000								จัดอบรม	พัชรี			
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ																				
(Smart Group Model)																				
2) สนับสนุนวัสดุ																				
กลุ่ม	2	11,000	จังหวัด				11,000									งบประมาณสนับสนุน	พัชรี			
การเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบ																				
4. การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน																				
4.1 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน																				
4.1.1 จัดกระบวนการ																				
กลุ่ม	1	3,000	อำเภอ	พงตึก	ท่ามะกา			3,000								จัดอบรม	ประคอง			
เรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/พื้นที่																				
และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน																				
4.1.2 จัดกระบวนการ																				
กลุ่ม	1	3,000	อำเภอ	พงตึก	ท่ามะกา			3,000								จัดอบรม	ประคอง			
เรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร																				
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน																				
4.1.3 สนับสนุนปัจจัย																				
การผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน																				
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	390	560,350															ณัฐพันธ์				
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	390	560,350																			
1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.																						
1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ																						
2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร																		ณัฐพันธ์				
2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้	ราย	390	156,000															-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				
ให้กับเกษตรกรผู้นำ		30	12,000	อำเภอ	เมืองงา	6,000			6,000									ตามระเบียบกระทรวง				
		30	12,000	อำเภอ	ท่าม่วง	6,000			6,000									การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย				
		30	12,000	อำเภอ	ท่ามะกา	6,000			6,000									ในการฝึกอบรมฯ				
		30	12,000	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	พนมทวน	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	บ่อพลอย	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	เลาขวัญ	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	หนองปรือ	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	ไทรโยค	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	ศรีสวัสดิ์	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	ทองผาภูมิ	6,000			6,000													
		30	12,000	อำเภอ	สังขละบุรี	6,000			6,000													
2.2 พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.																						
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย																						
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอด	จังหวัด	1	117,000	จังหวัด	จังหวัดกาญจนบุรี				117,000													
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)																						

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)																รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564				2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4							
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																								
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																								
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																								
4. กิจกรรมบริหารจัดการ																								
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน																								
4.1 ประชุมคณะกรรมการ	คน	26	18,200	จังหวัด	สนง.กษจ.	18,200														-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	ณวัฒน์			
เครือข่าย ศพท. ระดับจังหวัด (รูปแบบปกติ)																					ตามระเบียบกระทรวงการคลัง			
4.2 ประชุมคณะกรรมการ	คน	5	950	จังหวัด	สนง.กษจ.				950												-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	ณวัฒน์		
เครือข่าย ศพท. ระดับจังหวัด (รูปแบบ Online)																					ตามระเบียบกระทรวงการคลัง			
4.3 ประชุมคณะกรรมการ	คน	130	26,000																		-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ			
เครือข่าย ศพท. ระดับอำเภอ (รูปแบบปกติ)		10	2,000	อำเภอ	เมืองงา	1,000			1,000												ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	เจนจิรา		
		10	2,000	อำเภอ	ท่าม่วง	1,000			1,000													อรอุมา		
		10	2,000	อำเภอ	ท่ามะกา	1,000			1,000													มีทนา		
		10	2,000	อำเภอ	ด่านมะขามเตี้ย	1,000			1,000													เสาวลักษณ์		
		10	2,000	อำเภอ	พนมทวน	1,000			1,000													รัตนา		
		10	2,000	อำเภอ	บ่อพลอย	1,000			1,000													ชรินทร์ โสภณ		
		10	2,000	อำเภอ	เลาขวัญ	1,000			1,000													เดือนฉาย		
		10	2,000	อำเภอ	ห้วยกระเจา	1,000			1,000													ชรินทร์ ชำดี		
		10	2,000	อำเภอ	หนองปรือ	1,000			1,000													ลักขณา		
		10	2,000	อำเภอ	ไทรโยค	1,000			1,000													ดวงหทัย		
		10	2,000	อำเภอ	ศรีสวัสดิ์	1,000			1,000													สุเชาว์		
		10	2,000	อำเภอ	ทองผาภูมิ	1,000			1,000													ชนิษฐา		
		10	2,000	อำเภอ	สังขละบุรี	1,000			1,000													จุฑามาศ		
5. ติดตามประเมินผล	ครั้ง	1	3,000	จังหวัด	ทุกอำเภอ	1,500	1,000	500													ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ณวัฒน์		
การดำเนินงาน ศพท.																					ไปราชการ			

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																				
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
6. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)																				
6.1 พัฒนา ศจช. ต้นแบบ	ศูนย์	1	16,000	จังหวัด	หนองบัว	เมือง		4,000	4,000	4,000	4,000					ค่าอาหาร, อาหารว่างเครื่องดื่ม	ธนากร			
ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน																				
																ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร				
																ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยง				
																และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง				
6.2 จัดทำแปลงเรียนรู้	แปลง	1	20,000	จังหวัด	หนองบัว	เมือง		20,000								ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าปัจจัยต่างๆ	ธนากร			
โรงเรียนเกษตรกร																				
																ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้, ค่าจัดทำป้ายแปลง				
																ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง				
6.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.																				
6.4 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช																				
1) สนับสนุนวัสดุ	ศูนย์	13	65,000	จังหวัด				65,000								ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อจัดหา	ธนากร			
ผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้																				
					หนองหญ้า	เมือง										อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
					ท่าตะคร้อ	ท่าม่วง										ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม				
					แสนตอ	ท่ามะกา														
					จรเข้เผือก	ด่านมะขามเตี้ย														
					รางหวาย	พนมทวน														
					หนองกร่าง	บ่อพลอย														
					ทุ่งกระบี่	เสาวชัย														
					สระลงเรือ	ห้วยกระเจา														
					หนองปลาไหล	หนองปรือ														
					ไทรโยค	ไทรโยค														
					เขาโจด	ศรีสวัสดิ์														
					ชะแล	ทองผาภูมิ														
					หนองลู	สังขละบุรี														

ธนากร

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
6. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)																						
6.5 สนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช																						
1) สนับสนุนการสำรวจ	แปลง	58	23,200	จังหวัด				23,200										ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การ	ธนกร			
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพื้นที่เสี่ยง																						
เกาะสำโรง/ข้าว																		ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม				
บ้านเก่า/มัน																						
ท่ามะขาม/ข้าว																						
แก่งเสี้ยน/มัน																						
หนองบัว/อ้อย																						
หนองขาว/ข้าว																						
ท่าตะคร้อ/ข้าว																						
บ้านใหม่/ข้าว																						
หนองตากยา/มัน																						
วังศาลา/ข้าวโพด																						
ท่าตะคร้อ/ชมพู																						
แสนตอ/ข้าว																						
พงตึก/ข้าว																						
พระแท่น/ข้าว																						
เขาสามลือหาบ/มัน																						
ท่ามะกา/ข้าวโพด																						
จรเข้เผือก/มัน																						
กลอนโต/ข้าว																						
ด่านมะขามเตี้ย/ข้าว																						
หนองไผ่/มัน																						

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
6. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)																						
6.5 สนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช																						
1) สนับสนุนการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพื้นที่เสี่ยง																						
หนองสาหร่าย/ข้าวโพดฝักอ่อน						พนมทวน																
รางหวาย/ข้าวโพดฝักอ่อน						พนมทวน																
ดอนเจดีย์/ข้าว						พนมทวน																
ดอนคาเพชร/มัน						พนมทวน																
พังตรุ/มะม่วง						พนมทวน																
หนองกร่าง/มัน						บ่อพลอย																
หนองรี/มัน						บ่อพลอย																
หนองกุ่ม/มัน						บ่อพลอย																
ช่องด่าน/มัน						บ่อพลอย																
บ่อพลอย/อ้อย						บ่อพลอย																
หนองนกแก้ว/อ้อย1						เลาขวัญ																
เลาขวัญ/มัน						เลาขวัญ																
หนองปลิง/ข้าว						เลาขวัญ																
ทุ่งกระบี่/มัน						เลาขวัญ																
หนองประดู่/มัน						เลาขวัญ																
หนองนกแก้ว/อ้อย2						เลาขวัญ																
สระลงเรือ/ข้าว						ห้วยกระเจา																
วังไผ่/ข้าว						ห้วยกระเจา																
ดอนแสลบ/ข้าว						ห้วยกระเจา																
ห้วยกระเจา/มัน						ห้วยกระเจา																
หนองปรือ/ข้าว						หนองปรือ																

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)												รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565											
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																				
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																				
6. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)																				
6.5 สนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช																				
1) สนับสนุนการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพื้นที่เสี่ยง																				
	สมเด็จพระเจริญ/มัน					หนองปรือ														
	หนองปลาไหล/มัน					หนองปรือ														
	สมเด็จพระเจริญ/อ้อย					หนองปรือ														
	ไทรโยค/มัน					ไทรโยค														
	บ้องตี้/มัน					ไทรโยค														
	สิงห์/ข้าว					ไทรโยค														
	ท่าเสา/มัน					ไทรโยค														
	เขาโจด/มัน					ศรีสวัสดิ์														
	หนองเบ็ด/มัน					ศรีสวัสดิ์														
	เขาโจด/ข้าว					ศรีสวัสดิ์														
	หนองเบ็ด/มัน					ศรีสวัสดิ์														
	ท่าขนุน/ยางพารา					ทองผาภูมิ														
	ชะแล่/กาแฟ					ทองผาภูมิ														
	ชะแล่/มัน					ทองผาภูมิ														
	หนองลู/ข้าว					สังขละบุรี														
	ปริงเผล/ข้าว					สังขละบุรี														
	ปริงเผล/ยางพารา					สังขละบุรี														
6. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)																				
6.6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด																				
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																				
6.7 ประกวด ศจช. ดีเด่น																				
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																				
1) ระดับจังหวัด																				

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)																						
7.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย																						
1) ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ศตปช. ระดับจังหวัดและอำเภอ																						
2) จัดเวทีถอดบทเรียน ศตปช.																						
3) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน																						
4) ปรับปรุงฐานข้อมูล	จังหวัด	1	5,000	จังหวัด				5,000												อุดมศรี		
ศตปช. ใน Application รู้ดิน รู้ปุ๋ย																						
7.2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน																						
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย																						
1) สนับสนุนการดำเนิน	ศูนย์	11	110,000	จังหวัด																อุดมศรี		
กิจกรรมของ ศตปช.					ท่ามะขาม	เมืองฯ																
					บ้านใหม่	ท่าม่วง																
					ตะคร้ำเอน	ท่ามะกา																
					หนองกุ่ม	บ่อพลอย																
					หนองปลิง	เลาขวัญ																
					ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา																
					หนองปลาไหล	หนองปรือ																
					สิงห์	ไทรโยค																
					นาสวน	ศรีสวัสดิ์																
					ลั่นทม	ทองผาภูมิ																
					ปรังเผล	สังขละบุรี																

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																						
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)																						
7.2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน																						
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย																						
2) สนับสนุนการจัดทำสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย																						
3) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย																						
8. เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่																						
8.1 ชับเคลื่อนการดำเนินงาน																						
และการให้บริการคลินิกพืช																						
ระดับพื้นที่																						

แผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม - ขั้นตอน	หน่วยนับ	รายละเอียด งบประมาณ		หน่วย เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ		แผนการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)														รายละเอียด งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ครั้งที่ 1					2564		2565													
		ปริมาณ งาน	งบประมาณ (บาท)		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4							
					พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																						
3 โครงการพัฒนาเกษตรกร																						
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)																						
3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร																						
ปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่																						
(Smart Farmer & Young Smart Farmer)																						
2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)																						
2.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ																						
1) อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด																						
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																						
2.3 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม																						
1) อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม																						
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																						
2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม																						
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																						
3.2 กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer																						
สู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri-biz idol)																						
1. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ																						
1.1 อบรมหลักสูตร																						
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																						
เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่																						
1.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตร																						
กรมส่งเสริมการเกษตร จะโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565																						
เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ																						

หมายเหตุ

- เมื่อดำเนินการ **กิจกรรมฝึกอบรม** เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศภายใน 15 วัน หลังดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป
- เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณโดยด่วน
- ครั้งที่ 2 จะโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565

